

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE ANADIA													Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro			Ano:2009	
ENTIDADE	DATA	VALOR sem IVA	Mod Adj	VISTO T.C.			Data do 1º Pag.	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS					
				Nº Reg	data			Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalho Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Obs.	
Cipriano Pereira de Carvalho e Filhos Lda	09-07-2009	148.907,73					23-0-2009	156.353,13				156.353,13				156.353,13	
Cipriano Pereira de Carvalho e Filhos Lda	14-09-2009	129.934,75					11-11-2009	21.420,53				21.420,53				21.420,53	
Cipriano Pereira de Carvalho e Filhos Lda	09-09-2009	130.981,55					29-12-2009	19.223,45				19.223,45				19.223,45	
Cipriano Pereira de Carvalho e Filhos Lda	08-08-2006	48.891,00						7.074,37				51.335,55				51.335,55	
Caixa Leasing Factoring - Instituição Financeira de Credito, S.A	20-01-2006	65.000,00					14-06-2006	17.021,78				17.021,78				78.428,50	
Caixa Leasing Factoring - Instituição Financeira de Credito, S.A		84.030,31					13-07-2007	18.503,73				18.503,73				46.233,08	
Caixa Leasing Factoring - Instituição Financeira de Credito, S.A	13-06-2007	141.035,40					13-06-2007	30.746,07				30.746,07				72.341,00	
Caixa Leasing Factoring - Instituição Financeira de Credito, S.A		95.000,00					28-12-2007	19.385,73				19.385,73				47.135,69	
Caixa Leasing Factoring - Instituição Financeira de Credito, S.A	04-02-2008	60.500,00					08-02-2008	22.979,35				22.979,35				41.375,59	
Caixa Leasing Factoring - Instituição Financeira de Credito, S.A	10-12-2008	46.000,00					10-12-2008	8.607,37				8.607,37				9.576,91	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

ENTIDADE		VALOR sem IVA		VISTO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Anc:2009	
		DATA	Mod Adj	Nº Reg	data	Data do 1º Pag.	Trabalho Normais	Revisão de Preços	Trabalhos .a Mais	Total	Trabalho Normais	Revisão de Preços	Trabalhos .a Mais	Total		Obs.
Caixa Leasing Factoring - Instituição Financeira de Crédito, S.A	Aquisição de Minicarregadora marca GEHL 4640 DXT	10-12-2008				10-12-2008	6.081,11				6.081,11				6.766,11	
Patricios, S.A	Centro Escolar de Arcos	08-06-2009				17-06-2009	789.453,61				789.453,61				789.453,61	1059994,6
Barata e Marcelino - Instalações Eléctricas, Lda	Estação Elevatória de Ancas- Construção de PT e respectiva alimentação em BT e MT	01-06-2009				26-06-2009	41.755,71				41.755,71				41.755,71	
Barata e Marcelino - Instalações Eléctricas, Lda	Iluminação Pública da Variante da Quinta da Murteira e na Variante entre a EN1 e a Rotunda para a Cúria/Mogofores	25-11-2009				27-11-2009	26.425,27				26.425,27				26.425,27	
Barata e Marcelino - Instalações Eléctricas, Lda	Iluminação Pública da Zona Industrial do Paraímo - "2ª Fase"	25-11-2009				27+11-2009	21.056,01				21.056,01				21.056,01	850,2
Barata e Marcelino - Instalações Eléctricas, Lda	Iluminação Pública desde o Parque das Merendas (Passagem Superior da REFER)até Sta	25-11-2009				28-12-2009	8.109,99				8.109,99				8.109,99	
Barata e Marcelino - Instalações Eléctricas, Lda	Iluminação Pública em Avelãs de Caminho	29-12-2009				20-12-2009	10.417,87				10.417,87				10.417,87	
Barata e Marcelino - Instalações Eléctricas, Lda	Iluminação Pública na EM 619- Troço de Anadia	29-12-2009				30-12-2009	26.472,60				26.472,60				26.472,60	
Prioridade-Construção de Vias de Comunicação, S.ª	Viadutos Arruamentos e obras complementares-Rua do Adeamento São Paulo - Óis do Bairro	12-07-2007				02-07-2007	21.760,00				21.760,00				21.063,68	5265,92
Prioridade-Construção de Vias de Comunicação, S.ª	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares - Diversas Ruas	11-03-2009				12-05-2009	194.400,00				194.400,00				194.400,00	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE ANADIA		Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro										Anc:2009				
		VISTO T. C.					PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS				
		ENTIDADE	DATA	VALOR sem IVA	Mod Adj	Nº. Reg	Data do 1º Pag.	Trabalho Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalho Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Obs.
Prioridade-Construção de Vias de Comunicação, S.ª	04-06-2009	241.330,13			08-06-2009	253.396,64			253396-64	253.396,64			253.396,64	253.396,64		
Prioridade-Construção de Vias de Comunicação, S.ª	04-06-2009	101.857,28			08-06-2009	106.950,14			106.950,14	106.950,14			106.950,14	106.950,14		
Prioridade-Construção de Vias de Comunicação, S.ª	17-08-2009	189.800,00			17-08-2009	227.760,00			227.760,00	227.760,00			227.760,00	227.760,00		
Prioridade-Construção de Vias de Comunicação, S.ª	23-06-2009	230.418,50			01-07-2009	241.939,43			241.939,43	241.939,43			241.939,43	241.939,43		
Prioridade-Construção de Vias de Comunicação, S.ª	21-09-2009	140.000,00			11-11-2009	69.148,80			69.148,80	69.148,80			69.148,80	98851,2		
Prioridade-Construção de Vias de Comunicação, S.ª	11-12-2009	142.800,00												171360		
Prioridade-Construção de Vias de Comunicação, S.ª	09-10-2008	12.080,00			24-11-2008	362,40			362,40	362,40			14.423,52	72,48		
Timotec - Instalações Electricas, Lda	12-06-2009	14.818,00			22-07-2009	17.781,60			17.781,60	17.781,60			17.781,60	17.781,60		
Timotec - Instalações Electricas, Lda	02-07-2009	8.280,00			22-07-2009	5.382,00			5.382,00	5.382,00			5.382,00	5.382,00	2898	
Timotec - Instalações Electricas, Lda	02-07-2009	1.052,60			21-08-2009	1.263,12			1.263,12	1.263,12			1.263,12	1.263,12		
Timotec - Instalações Electricas, Lda	08-10-2009	1.389,00			04-12-2009	1.666,80			1.666,80	1.666,80			1.666,80	1.660,80		
Timotec - Instalações Electricas, Lda	08-10-2009	880,70			24-11-2009	1.056,84			1.056,84	1.056,84			1.056,84	1.056,84		
Timotec - Instalações Electricas, Lda	02-09-2009	178.980,40			04-12-2009	209.183,52			209.183,52	209.183,52			209.183,52	209.183,52		

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro

Ano:2009

MUNICÍPIO DE
ANADIA

ENTIDADE	DATA	VALOR sem IVA	VISTO T. C.			Data do 1º Pag.	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS						
			Mod Adj	Nº Reg	data		Trabalho Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalho Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Obs.		
																DATA	VALOR sem IVA
Timotec - Instalações Eléctricas, Lda	16-11-2009	1.774,13				30-11-2009	2.094,16					2.094,16	2.094,16				2.094,16
Timotec - Instalações Eléctricas, Lda	16-11-2009	1.992,00				03-12-2009	2.390,40					2.390,40	2.390,40				2.390,40
Timotec - Instalações Eléctricas, Lda	20-02-2009	1.491,00				15-04-2009	1.789,20					1.789,20	1.789,20				1.789,20
Timotec - Instalações Eléctricas, Lda	26-02-2009	874,80				13-05-2009	1.049,76					1.049,76	1.049,76				1.049,76
Timotec - Instalações Eléctricas, Lda	09-07-2009	24.511,00				13-07-2009	25.736,55					25.736,55	25.736,55				25.736,55
Timotec - Instalações Eléctricas, Lda	16-11-2009	3.418,01				04-12-2009	4.101,61					4.101,61	4.101,61				4.101,61
Timotec - Instalações Eléctricas, Lda	11-09-2008	17.648,01				09-12-2008	3.600,00					3.600,00	21.177,61				21.177,61
Timotec - Instalações Eléctricas, Lda	11-09-2008	18.191,01				09-12-2008	3.600,00					3.600,00	21.829,21				21.829,21
Timotec - Instalações Eléctricas, Lda	16-11-2009	914,34				04-12-2009	1.097,21					1.097,21	1.097,21				1.097,21
Timotec - Instalações Eléctricas, Lda	08-09-2009	4.777,78				28-10-2009	5.733,34					5.733,34	5.733,34				5.733,34
Timotec - Instalações Eléctricas, Lda	12-08-2009	3.490,29				12-08-2009	4.188,35					4.188,35	4.188,35				4.188,35
Timotec - Instalações Eléctricas, Lda	12-11-2009	919,40				30-12-2009	1.103,28					1.103,28	1.103,28				1.103,28
Seabra Ferreira Lda	30-09-2008	12.456,00				13-01-2009	14.947,20					14.947,20	14.947,20				14.947,20
J.Seabra Unipessoal,Lda	16-11-2009	3.992,00				28-12-2009	4.790,40					4.790,40	4.790,40				4.790,40
J.Seabra Unipessoal,Lda	08-10-2009	1.932,00				11-12-2009	2.318,40					2.318,40	2.318,40				2.318,40

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE ANADIA		Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro											Ano:2009		
		VISTO T.C.				PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS					
		DATA	VALOR sem IVA	Mod Adj	Nº Reg	data	Data do 1º Pag.	Trabalho Normais	Revisão de Preços	Trabalhos .a Mais	Total	Trabalho Normais	Revisão de Preços	Trabalhos .a Mais	Total
J.Seabra Unipessoal,Lda	Aquisição de Painéis de Rede de Vedação para o Polidesportivo das Galerias de S. Sebastião - Anadia	12-05-2009	1.645,00				11-12-2009	1.974,00			1.974,00			1.974,00	
J.Seabra Unipessoal,Lda	Grade de protecção com viga resistente de suporte de tabuleiro-Ponte de Carvalhais - Moita	22-04-2009	3.400,00				25-06-2009	4.080,00			4.080,00			4.080,00	
J.Seabra Unipessoal,Lda	Gradamento de protecção com viga resistente para suporte de tabuleiro incluído na Ponte de Espalro	21-04-2009	3.400,00				25-06-2009	4.080,00			4.080,00			4.080,00	
J.Seabra Unipessoal,Lda	Reparação Geral de apoios e grelhas com lacagem - alteração de portas de ventilador - Piscinas Municipais	21-04-2009	1.127,00				25-06-2009	1.352,40			1.352,40			1.352,40	
J.Seabra Unipessoal,Lda	Aquisição de Portão em perfis tubulares e aros em ferro para as Piscinas Municipais	21-04-2009	530,00				25-06-2009	746,40			746,40			746,40	
J.Seabra Unipessoal,Lda	Colocação de rede e pintura de pilares para a Escola EB1 da Moita	24-03-2009	1.670,00				25-06-2009	2.004,00			2.004,00			2.004,00	
J.Seabra Unipessoal,Lda	Aquisição de estrutura metálica para a Escola EB1 de Tamengos	21-04-2009	2.000,00				25-06-2009	2.400,00			2.400,00			2.400,00	
J.Seabra Unipessoal,Lda	Guardas metálicas do passeio para a Escola EB1 de Mogofores	21-04-2009	1.270,00				25-06-2009	1.524,00			1.524,00			1.524,00	
Marsilop - sociedade de Empreitadas SA	Const.benef.div.vias munic.Rede Viária de Vilarinho do Bairro -Rua Central-Ligação Qº do Perdigo	16-10-2008	45.000,00				24-11-2008	19.656,00			19.656,00			19.656,00	34344
Marsilop - sociedade de Empreitadas SA	Rede de Sanamano de Sangalhos	16-07-2009	45.060,90				17-07-2009			47.314,04			47.314,04	47.314,04	
Construções Pereira Duarte & Santos Lda	Construção de Passeios e arranjos urb.p/ revitalização de Espaços - Zona Ind.do Paraimo	12-08-2008	12.350,00				30,01,2009	13.800,00			13.800,00			13.800,00	1020

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE ANADIA		Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro											Ano:2009		
		VISTO T.C.				PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS					
ENTIDADE	DATA	VALOR sem IVA	Mod Adj	Nº. Reg	data	Data do 1º Pag.	Trabalho Normais	Revisão de Preços	Trabalhos .a Mais	Total	Trabalho Normais	Revisão de Preços	Trabalhos .a Mais	Total	Obs.
Construções Pereira Duarte & Santos Lda	03-09-2009	4.900,00				08-09-2009	5.880,00			5.880,00	5.880,00			5.880,00	
Albano João & Filhos, Lda	12-08-2008	18.465,00				18-06-2009	22.158,00			22.158,00	22.158,00			22.158,00	
Albano João & Filhos, Lda	13-05-2005	1.947,00				17-07-2009	2.336,40			2.336,40	2.336,40			2.336,40	
Albano João & Filhos, Lda	13-05-2009	2.074,24				24-10-1906	2.489,09			2.489,09	2.489,09			2.489,09	
Albano João & Filhos, Lda	13-05-2009	792,20				17-07-2009	950,64			950,64	950,64			950,64	
Albano João & Filhos, Lda	19-05-2009	912,20				17-07-2009	1.094,40			1.094,40	1.094,40			1.094,40	
Albano João & Filhos, Lda	08-06-2009	44.680,00				18-08-2009	40.165,39			40.165,39	40.165,39			40.165,39	13450,61
Albano João & Filhos, Lda	08-06-2009	108.455,00				17-07-2009	72.096,56			72.096,56	72.096,56			72.096,56	58049,44
Albano João & Filhos, Lda	12-06-2009	56.740,00				17-17-2009	62.637,60			62.637,60	62.637,60			62.637,60	5450,4

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE ANADIA		Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro													Anc.2009
		VISTO T. C.				PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS					
		DATA	VALOR sem IVA	Mod Adj	Nº Reg	data	Data do 1º Pag.	Trabalho Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalho Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	
Albano João e Filhos, Lda	12-06-2009	858,00				17-07-2009	1.029,60			1.029,60				1.029,60	
ACA- Alberto Couto Alves SA	17-01-2008	8.574.281,45				02-04-2008	4.270.923,18			4.270.923,18				8.540.781,31	Acertos
ACA- Alberto Couto Alves SA	22-05-2009	1.298.982,32				01-09-2009	1.363.110,51			1.363.110,51				1.363.110,51	195668,27
ACA- Alberto Couto Alves SA	04-08-2009	168.485,49				21-09-2009	176.909,76			176.909,76				176.909,76	
ACA- Alberto Couto Alves SA	10-11-2009	572.238,93				18-12-2009	600.850,88			600.850,88				600.850,88	
Hora D'Agir- Unipessoal, Lda	22-12-22009	4.900,00				29-12-2009	5.880,00			5.880,00				5.880,00	
European And Local Stones Comércio de Mat.de Const.,Lda	30-10-2009	8.599,74				16-11-2009	10.319,69			10.319,69				10.319,69	
European And Local Stones Comércio de Mat.de Const.,Lda	16-11-2009	2.815,64				02-12-2009	3.378,77			3.378,77				3.378,77	
Basilio Luz, Lda	03-02-2009	4.353,65				17-02-2009	5.224,38			5.224,38				5.224,38	
Basilio Luz, Lda	05-02-2009	4.512,27				17-02-2009	5.414,17			5.414,17				5.414,17	
Basilio Luz, Lda	14-08-2009	1.649,39				02-09-2009	1.979,27			1.979,27				1.979,27	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE ANADIA		Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro											Ano:2009		
		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Total	Obs.		
ENTIDADE	DATA	VALOR sem IVA	Mod Adj	Nº Reg	data	Data do 1º Pag.	Trabalho Normais	Revisão de Preços	Trabalhos .a Mais	Total	Trabalho Normais	Revisão de Preços	Trabalhos .a Mais	Total	Obs.
Janeirobetão, SA	26-11-2009	4.975,00				01-07-2009	5.970,00			5.941,66	5.941,66			5.941,66	28,34
Janeirobetão, SA	19-06-2009	152.835,00				25-09-2009	12.559,06			12.559,06	12.559,06			12.559,06	170842,94
Janeirobetão, SA	26-11-2009	4.975,00				10-07-2009	5.790,92			5.790,92	5.790,92			5.790,92	179,08
J. Batista Carvalho, Lda	21-07-2008	4.770,00				11-12-2008	4.039,54			4.039,54	5.724,05			5.724,05	Aceitos
J. Batista Carvalho, Lda	29-09-2008	6.775,00				20-03-2009	8.130,08			8.130,08	8.130,08			8.130,08	
J. Batista Carvalho, Lda	29-0-2008	12.466,00				22-04-2009	14.959,20			14.959,20	14.959,20			14.959,20	
J. Batista Carvalho, Lda	19-06-2009	9.210,00				29-12-2009	3.743,78			3.743,78	3.743,78			3.743,78	7308,22
J. Batista Carvalho, Lda	19-06-2009	2.710,00				29-12-2009	2.392,51			2.392,51	2.392,51			2.392,51	859,49
J. Batista Carvalho, Lda	29-09-2008	12.466,00				25-06-2009	14.957,65			14.957,65	14.957,65			14.957,65	1,55

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE ANADIA		Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro										Ano:2009				
		VISTO T.C.					PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS				
		ENTIDADE	DATA	VALOR sem IVA	Mod Adj	Nº Reg	data	Data do 1º Pag.	Trabalho Normais	Revisão de Preços	Trabalhos .a Mais	Total	Trabalho Normais	Revisão de Preços	Trabalhos .a Mais	Total
Papaviter- Parques, Pavimentos e Terraplanagens, Lda	04-06-2009	165.240,91				13-01-2375	173.504,00				173.504,00	173.504,00			173.504,00	
Papaviter- Parques, Pavimentos e Terraplanagens, Lda	23-06-2009	203.299,00				30-07-2009	212.830,18				212.830,18	212.830,18			212.830,18	633,77
Papaviter- Parques, Pavimentos e Terraplanagens, Lda	05-06-2009	73.327,65				08-06-2009	76.994,03				76.994,03	76.994,03			76.994,03	
Novo Muro, Arquitectura e Construção,Lda	27-02-2009	2.606,32				18-03-2009	2.631,64				2.631,64	2.631,64			2.631,64	
Revimoura - Revestimentos e Divisórias interiores ,Lda	21-01-2009	15.662,86				09-03-2009	16.446,00				16.446,00	16.446,00			16.446,00	
Manuel Vieira Bacalhau, Lda	04-06-2009	147.767,10				08-062009	155.155,46				155.155,46	155.155,46			155.155,46	
Canas Electro Montagens , S.A	21-07-2008	4.700,00				11-03-2009	4.935,00				4.935,00	4.935,00			4.935,00	
Canas Electro Montagens , S.A	03-12-2009	4.757,37				17-12-2009	4.992,09				4.992,09	4.992,09			4.992,09	
Edibeiras, Lda	20-10-2009	90.496,43				21-10-2009	95.051,25				95.051,25	95.051,25			95.051,25	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS														Ano:2009
MUNICÍPIO DE ANADIA														
Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro														
ENTIDADE	DATA	VALOR sem IVA	VISTO T.C.		Data do 1º Pag.	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Total	Obs.	
			Mod Adj	Nº Reg		Trabalho Normais	Revisão de Preços	Trabalhos .a Mais	Total	Trabalho Normais	Revisão de Preços			Trabalhos .a Mais
Américo Pereira Gonçalves	02-10-2009	69.620,00			08-10-2009	73.101,00						73.101,00		
Manuel Martins de Faria	04-09-2009	3.750,00			07-0-2009	3.750,00						3.750,00		
Alberto Seabra da Costa	13-05-2009	833,34			15-05-2009	833,34						833,34		
Luis Ferreira da Costa	14-05-2009	833,34			15-05-2009	833,34						833,34		
Maria Ferreira Lincho	14-05-2009	833,34			15-05-2009	833,34						833,34		
Natália do Rosário	17-04-2009	22.500,00			20-04-2009	22.500,00						22.500,00		
Manuel Joaquim Simões Moreira	18-09-2009	4.161,50			21-09-2009	4.161,50						4.161,50		